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Es geht vorwärts: Objektwesen Luzern 
 
Die Realisierung des Projekts Objektwesen Luzern (objekt.lu) schreitet voran. Die IT-
Infrastruktur für den Datenaustausch wurde Anfang 2020 fristgerecht bereitgestellt. 
Nach heutigen Erkenntnissen wird das Gesamtsystem bis 2022/23 realisiert sein. Die 
Projektsteuerung gab ein klares Commitment für das Projekt objekt.lu ab. Sowohl der 
Datenaustausch wie auch das Informationssystem sind aus Sicht der Projektsteue-
rung und -leitung wichtige strategische Ziele für die Digitalisierung des Kantons Lu-
zern. 
 
Datenaustauschplattform ist bereitgestellt 
Die Bestandesaufnahme der Einführung der eCH-Standards in den Systemen der Fachberei-
che, wie auch der erforderlichen Datenharmonisierungen zwischen diesen, konnten termin-
gerecht erledigt werden. Ebenso wurde die Datenaustauschplattform termingerecht bereitge-
stellt. Die Testphase konnte jedoch formell und materiell nicht wie geplant durchgeführt wer-
den. Daher war es bis heute nicht möglich, mit dem operativen Datenaustausch zu beginnen. 
Jedoch ist die Realisierung des Datenaustausches zwischen den ersten beiden Partnern für 
das erste Halbjahr 2021 geplant. 
 
Separate Gesetzgebung nötig 
Die Arbeiten zum Teilprojekt Gesetzgebung mussten aufgrund der laufenden Revision des 
Datenschutzgesetztes bis zum Frühjahr 2020 sistiert werden. Es bestand die Möglichkeit, 
dass auf zusätzliche gesetzliche Grundlagen für das Informationssystem verzichtet werden 
könnte. In der Zwischenzeit ist klargeworden, dass eine separate gesetzliche Grundlage für 
das Informationssystem erforderlich ist. Bereits liegt ein erster Gesetzes- und Verordnungs-
entwurf vor. 
 
Informationssystem – Übergangslösung zeigt den Weg 
Die Dienststelle Raum und Wirtschaft wurde beauftragt, eine webbasierte Übergangslösung 
für das Informationssystem objekt.lu umzusetzen. Diese stützt sich auf den Anforderungska-
talog aus der Konzeptphase ab und wird von der Abteilung Geoinformation realisiert. In der 
Übergangslösung können nur öffentliche Objektdaten gesucht und angezeigt werden. Für 
detailliertere Abfragen sind die entsprechenden Fachsysteme (GRAVIS, eBAGE+, LuReg, 
ÖREB etc.) verlinkt und können direkt aus dem Informationssystem heraus geöffnet werden. 
Die Übergangslösung wird voraussichtlich Ende Q2 2021 "live" gehen. Mit der Übergangslö-
sung wird der Nutzen der «Gesamtlösung Objektwesen Luzern» (Datenaustausch und Infor-
mationssystem) sehr gut vermittelt. Damit kann die Akzeptanz zum Projekt objekt.lu verbes-
sert werden. 
 



 

 Seite 2 von 2 
 

 
Abb. 1: Prototyp künftiges Portal Objektwesen 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Mario Conca, interner Co-Projektleiter 
(mario.conca@lu.ch, 041 228 51 82). 
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